

団地化進捗状況

番号	団地名	林班	面積(ha)	計画(ha)	H24実績	H25実績	H26実績	H27以降	進捗率	計画期間 始/終	コメント
24-1	シダヲ	351	56.77							24.12.21 /29.12.20	開始:H24年度 完了:H25年度
		計	56.77	15.13	8.94	2.81			77.7%		
24-2	相ノ谷	290	62.44							25.3.31 /30.3.30	開始:H25年度 完了:H25年度
		291	87.87								
		297	66.45								
		計	216.76	65.42		65.42			100.0%		
24-3	奈良原	259	46.11							25.3.31 /30.3.30	開始:H26年度～ 施行中
		260	43.42								
		計	89.53	16.23			18.50		114.0%		
24-4	ヤケコヤ	252	74.08							25.3.31 /30.3.30	開始:H27年度から
		253	64.79								
		254	59.67								
		計	198.54	77.00				77.00	0.0%		
24-5	石原谷	241	44.88							25.3.31 /30.3.30	開始:H25年度～ 施行中
		242	73.89								
		243	57.63								
		244	79.88								
		245	81.24								
		246	60.81								
計	398.33	188.63		7.88	46.56	134.19	28.9%				
25-1	吉口	305	43.37							25.6.5 /30.6.4	開始:H25年度 完了:H25年度
		306	52.33								
		計	95.70	24.36		18.94			77.8%		
26-1	マツヲ谷	261	52.95							26.6.20 /31.6.19	開始:H26年度～ 施行中
		計	52.95	32.60			23.27	9.33	71.4%		
合計			1,108.58	419.37	8.94	95.05	88.33	220.52	45.9%		